

临安旅游集散中心数字化平台

节前项目进度与后续时间节点说明

汇报日期： 2026 年 9 月 23 日

汇报对象： 杭州临安旅游集散中心有限公司

项目阶段： 云端可演示开发版、节前集中反馈阶段

本说明按截至 2026 年 9 月 23 日的实际进展整理。当前目标是节前完成开发版演示、记录具体差异并确定节后优先级；正式生产上线仍需完成微信平台授权、业务口径确认、公安联网备案及第三方服务接入。

一、总体进度

项目已经从本地原型进入云端可演示阶段。工作人员管理后台已通过 HTTPS 域名开放受保护的测试入口，小程序主要页面已在微信开发者工具中完成真实页面验收，测试数据库、文件存储和服务器部署链路已经打通。

目前已经可以围绕一条完整演示链路开展需求方点选：活动及团期配置 → 家庭多人报名 → 订单金额核对 → 模拟支付 → 工作人员名单查询与导出 → 按取消人数申请退款 → 车辆与行前安排 → 导游执行、保险、评价及通知记录。

退款暂按已确认口径处理：**按取消人数计算，不按提前天数扣费**。示例价格为 128 元/人，两人合计 256 元；取消一人时模拟退款 128 元。演示环境不发生真实收款或真实退款。

二、已经完成并可演示的内容

模块	当前成果	演示状态
云端测试环境	腾讯云服务器、测试数据库、COS、域名、HTTPS、API、后台和开机自启已打通	已上线
账号与权限	主管理员创建子账号、设置角色、勾选权限和数据范围，支持禁用、重置和首次改密	可演示
活动与团期	活动、课程、学校价格、团期和报名窗口的基础配置	可演示

模块	当前成果	演示状态
家庭与订单	家庭成员、多人报名、订单明细、人员金额、支付状态和订单查询	可演示
支付与退款	模拟支付；按取消人数退款预览、家长退款申请、工作人员审核与模拟执行	可演示，真实通道未启用
统一出行名单	已付款人员与导入人员统一查询，按团期、学校、年级、班级筛选并导出	可演示
名单导入	教师等非订单人员导入、重复识别、逐行错误提示和导入记录	可演示，正式模板待确认
车辆与行前	逐人车辆安排、容量校验、学校签认、集合地点、带队人员及行前信息	可演示
导游与安全	导游手机工作台、逐人点名、执行记录、事件记录和健康信息授权查看	可演示
评价与反馈	学生评价、评价标准、家长/学校服务反馈及后台汇总基础	可演示，正式报告模板待确认
保险	保险名单、投保状态、保单信息和变更交接基础流程	可演示，正式交接规则待确认
影像与相册	团相册、上传记录和查看入口的系统基础	可演示，图片直播服务商未接入
客户与商旅	客户标签、跟进记录，以及旅游、疗休养、民宿产品与咨询记录	可演示
通知	通知内容版本、接收人授权、任务及发送记录；预留企业微信、公众号和客服入口	可演示，主动发送通道未启用

管理后台测试入口：<https://admin.linantravel.cn>

API 健康检查：<https://api.linantravel.cn/health>

访问账号和密码单独交接，不写入本说明。

三、当前尚未闭环的事项

事项	当前情况	下一步责任
公安联网备案	ICP 备案完成，网站已开放，公安联网备案正在办理	需求方完成实名提交；开发方提供域名、IP 和技术信息

事项	当前情况	下一步责任
网站备案号展示	需要完整 ICP 备案号；公安审核通过后还需公安备案号和图标	需求方提供准确编号，开发方补入页面底部
微信真实登录	已有程序接口和开发期模拟，尚未使用正式微信身份联调	小程序管理员完成开发/上传权限和正式授权
微信支付与退款	订单、支付、退款、回调和对账结构已具备，真实交易保持关闭	商户管理员确认商户模式、JSAPI 权限、AppID 关联及证书
主动通知	已有授权、内容、接收人和任务记录，真实发送通道未启用	确认订阅消息模板或企业微信方案并授权
图片直播	已有相册和存储基础，尚未选定生产服务商	需求方确认采购方案，开发方接入接口
正式业务模板	教师名单、保险名单、导游执行表、评价报告等仍需按现行材料定稿	需求方提供现用原件或脱敏样例，双方演示时核对
最终验收	当前为开发版演示和差异收集阶段	需求方集中反馈，开发方修正后安排正式验收

四、节前及假期时间节点

2026 年中秋节假期为 9 月 25 日至 27 日，国庆节假期为 10 月 1 日至 7 日。以下节点按“先完成可演示版本，再集中收口”的原则安排。

时间	开发方工作	需求方配合	阶段结果
9 月 23 日	完成云端开发版部署、HTTPS 和公网验收；提交本进度说明	启动公安联网备案	云端演示入口可用
9 月 24 日	核对演示账号、准备完整演示链路和问题记录表	安排一次 60—90 分钟演示；指定一名业务反馈负责人	形成第一轮差异清单
9 月 25—27 日（中秋假期）	保持测试环境稳定，汇总已收到的问题；原则上不做数据库结构和大范围界面调整	内部转发体验，按页面集中记录问题	收集反馈，不频繁改版
9 月 28 日	将反馈分为“节前必须修正、节后优化、待业务确认”三类	确认优先级，补充关键业务模板和规则	双方确认节前修正范围

时间	开发方工作	需求方配合	阶段结果
9月29日	修正阻断演示的问题、明显字段错误及已明确的流程差异，并完成回归检查	对修正项当天核对	形成节前候选版本
9月30日	完成节前版本冻结、备份和演示检查；更新交付说明	确认假期演示联系人及问题反馈方式	节前开发版定版
10月1—7日 (国庆假期)	保持受保护测试入口可用；原则上冻结普通需求变更	可继续内部体验；无法登录或关键页面打不开时单独反馈	稳定展示和问题收集
10月8—10日	汇总假期反馈，确定节后迭代和外部接口接入顺序	统一确认反馈结论和正式授权进度	形成节后开发与验收计划

五、建议需求方节前补充的资料

为避免重复整理，不需要重新撰写需求书。已有文件请直接提供现行原件、脱敏样例、截图或简短录屏；没有模板的注明“暂无”，由开发方先拟一版核对。

9月24日前优先确认

1. 网站完整 ICP 备案号，以及公安联网备案提交后的受理截图或状态。
2. 一名业务反馈负责人和一名财务确认人，统一汇总内部意见。
3. 第一轮演示时间，以及参与核对的业务、财务、带队或学校联系人。
4. 发现问题时提供“页面名称、操作步骤、当前结果、希望结果”和截图，避免只写“功能不对”。

9月28日前尽量提供

1. 现用教师名单 Excel、学校最终名单或班主任核对表。
2. 财务收款/退款登记表，以及退款申请、审核、执行、名单移除和名额释放的岗位分工。
3. 分车名单或分车规则、导游点名和执行记录表。
4. 保险投保 Excel、保单状态及人员变更交接方式。
5. 学生评价维度、A/B 判定、学校报告和家長反馈样例。
6. 企业微信、公众号、短信或其他现用通知模板。

外部平台具备条件后提供

1. 微信小程序开发、上传和版本管理权限。
2. 微信支付商户模式、商户号、JSAPI 权限、新 AppID 关联及证书配置状态。
3. 订阅消息或企业微信模板授权。
4. 图片直播服务商选型和已购套餐接口资料。

密码、密钥、证书和个人敏感信息不通过普通聊天或本说明传递，继续使用受保护的本地配置或平台授权方式交接。

六、建议演示流程

建议本轮需求方演示控制在 60—90 分钟，并按同一条业务链路核对：

1. 主管理员登录，创建一个子账号并勾选权限。
2. 查看活动、课程、学校价格和团期。
3. 演示一个家庭两人报名：128 元/人，合计 256 元。
4. 完成提交核对和模拟支付，在后台查看订单与已付款人员。
5. 按团期、学校、年级和班级查询名单并导出 Excel。
6. 由家长提交取消一人的退款申请，后台核对模拟退款 128 元。
7. 查看统一出行名单、逐人车辆安排和行前配置。
8. 查看导游执行、健康授权、保险、评价、反馈、影像和通知页面。
9. 当场记录字段、流程、权限和报表差异，不在演示过程中临时扩展未讨论的新业务范围。

管理后台可直接通过公网受保护入口演示。小程序当前建议通过微信开发者工具或开发预览演示；在管理员完成上传权限和版本管理授权后，再上传体验版供需求方手机点选。

七、本阶段确认口径

- 节前目标是交付一版可点选、可反馈、可持续修改的开发版，并形成明确差异清单。
- 当前演示数据为测试数据，支付与退款为模拟流程，不发生真实资金结算。
- 已确认的核心业务框架已经进入系统；需求方现行表格、报告格式和岗位操作细节将在演示反馈后继续校准。
- 正式上线和最终验收应在微信真实授权、支付回调、业务模板、公安联网备案及第三方服务接入完成后进行。

八、节前需要共同确认的结果

1. 需求方能够正常进入管理后台，并完成一轮核心流程点选。
2. 双方形成一份按优先级排序的差异清单。
3. 需求方明确哪些问题必须在 9 月 30 日前修正，哪些安排节后迭代。
4. 公安联网备案已提交或明确缺失资料。
5. 微信支付、通知和图片直播分别明确平台负责人、当前状态和下一步时间。

假期安排依据：[国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知](#)。